

Táto zmluva
bola uzatvorená... 2.6.2020
bola zverejnená... 2.6.2020
nadobudla účinnosť... 3.6.2020

S/2020/239-1

**Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 150/2019 zo dňa 28.11.2019
v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.03.2020 a dodatku č. 2 zo dňa 14.05.2020**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Sídlo: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Zastúpený: Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ
Zodpovedná osoba: Ing. Jaroslav Šimno, vedúci oddelenia prevádzky a správy budov
Kontakt: tel.: e-mail:
IČO: 34059199
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Michal Pořícký

Právna forma: fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona (Česká republika)
Adresa: Hutisko – Solanec, 75662 Solanec pod Soláněm, Česká republika
IČO: 76380874
Kontakt: tel.: e-mail:
DIČ: CZ801212448
Bankové spojenie: Komerční banka
IBAN:

(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“.

**Čl. I
Úvodné ustanovenia**

1) Tento dodatok č. 3 sa uzatvára z dôvodu zmeny východiskových podmienok - zistenie vyhnitých krokrových trémov po odstránení strešnej krytiny, o ktorých nemohli mať zmluvné strany vedomosť ani ich nemohli predvídať pred uzatvorením zmluvy o dielo č. 150/2019 zo dňa 28.11.2019 (práce navyše).

2) Z dôvodu, uvedeného v ods. 1, sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny diela v zmysle priloženého rozpočtu, ktorý je prílohou tohto dodatku a zároveň prílohou č. 2 zmluvy.

Čl. II

Zmluvné strany v zmysle čl. XIII ods. 13.7 zmluvy uzatvárajú tento dodatok č. 3, ktorým sa táto zmluva mení nasledovne:

1) Tabuľka v čl. IV ods. 4.1 nahrádza tabuľkou:

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH		
1	Výmena strechy Delová bašta, mlyn a hradná kaplnka	70.240,30		
2	Práce navyiac: výmena, doplnenie a uchytenie vyhnitých krokvových trémov 6 x 10 impregnovaných	574,00		

Čl. III

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch paré. Tri paré sú určené pre objednávateľa a jedno paré je určené pre zhotoviteľa.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Príloha:

- Rozpočet prác navyiac (príloha č. 2 zmluvy)

v Trenčíne, dňa -2. 06. 2020

ĽANSKÉ MÚZEUM
TRENČÍN
ROVĚ NÁM. č. 46
2 50 TRENCÍN
P.O. Box č. 120

za objednávateľa

Mgr. Peter Martinisko
riaditeľ

Michal POŘICKÝ
756 62 Hutisko-Solanec 235
Tel.: 608 259 522
porici.hutisko@gmail.com
IČO: 76380874, DIČ: CZ8012122448

zhotoviteľ

Michal Pořický

Rozpočet: Výmena strechy Delová bašta, mlyn a hradná kaplnka - naviacpráce

Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková cena (€)
Konštrukcie tesárske				
Výmena a doplnenie vyhnitých krokrových trémov 6x10 impregnovaných + uchytenie do cementovláknitých strávajúcich podkladových dosiek	bm	41	14,00	574,00

Celková cena bez DPH**574,00**


Michal POŘICKÝ
756 62 Hutisko-Solanec 235
Tel.: 608 259 522
porici.hutisko@gmail.com
IČO: 76380874, DIČ: CZ8012122448