

S 120201417-4

**Dodatok č. 1 k zmluve o realizácii archeologického
výskumu č. 85/2019 zo dňa 14.05.2019**

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Táto zmluva	13.10.2020
bola uzatvorená.....	15.10.2020
bola zverejnená.....	16.10.2020
nadobudla účinnosť.....	

Realizátor stavby: Dušan Ondrišík
Miesto podnikania: Lazy pod Makytou 531, 020 55
IČO: 10880500
Registrácia: Obvodný úrad v Považskej Bystrici, č. živn. registra: 308-1442
Kontakt: tel.: e-mail:
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
IBAN:

(ďalej len „realizátor stavby“)

a

Realizátor výskumu: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Sídlo: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Zastúpený: Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Peter Schreiber, archeológ
Kontakt: tel.: 032 / 743 44 31, e-mail: peter.schreiber@muzeumtn.sk
IČO: 34059199
DIČ: 2121452202
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:

(ďalej len „realizátor výskumu“)

(Realizátor stavby a realizátor výskumu ďalej ako „zmluvné strany“).

Čl. I

Zmluvné strany v zmysle čl. VI ods. 1 zmluvy o realizácii archeologického výskumu č. 85/2019 zo dňa 14.05.2019 uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorým sa táto zmluva mení nasledovne:

1) V čl. I sa za ods. 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„7. Archeologický výskum bude v mesiaci október 2020 prerušený a jeho ďalšia terénna etapa bude pokračovať do 30 dní odo dňa oznámenia termínu začatia výkopových prác Realizátorom stavby Realizátorovi výskumu. Realizátor stavby je povinný realizovať zemné práce až po odsúhlasení termínu Realizátorom výskumu.“

2) V čl. III sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„2) Vzhľadom na novú skutočnosť (čl. I ods. 7) sa zmluvné strany dohodli, že Realizátor výskumu má nárok na alikvótnu čiastku 4.000 € (slovom: štyritisíc eur), a to na základe predloženia čiastkovej správy pre potreby Realizátora stavby a Krajský pamiatkový

úrad Trenčín. Čiastková správa bude mať stručný informačný charakter a nie je považovaná za finálnu výskumnú dokumentáciu v zmysle ods. 3). Zvyšnú časť ceny za archeologický výskum Realizátor stavby Realizátorovi výskumu uhradí až na základe finálnej výskumnej dokumentácie po riadnom skončení archeologického výskumu.“

3) V čl. III sa pôvodné odseky 2 až 7 (nesprávne označený šiesty odsek) prečísľujú na 3 až 7.

Čl. II

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Realizátora výskumu.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch paré. Tri paré sú určené pre Realizátora výskumu a jedno paré je určené pre Realizátora stavby.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

V Trenčíne, dňa 13. 10. 2020

DUŠAN ONDRIŠÍK
stavebná firma

Realizátor stavby

Dušan Ondrišík



TRENČIANSKE MÚZEUM
TRENČÍNE
OVÉ NÁM. č. 46
50 TRENČÍN
D. Box č. 120
4

za Realizátora výskumu

Mgr. Peter Martinisko
riaditeľ