

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2021 zo dňa 22.01.2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Táto zmluva	
bola uzatvorená	6.5.2021
bola zverejnená	6.5.2021
nadobudla účinnosť	7.5.2021

1.1 Objednávateľ:**Trenčianske múzeum v Trenčíne**

Sídlo: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
 Zastúpený: Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ
 Zodpovedná osoba: Ing. Jaroslav Šimno, vedúci oddelenia prevádzky a správy budov
 Kontakt: tel.: 0901 918 827; e-mail: jaroslav.simno@muezeumtn.sk
 IČO: 34059199
 Bankové spojenie:
 IBAN:

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:**Jaroslav Koniar**

Miesto podnikania: Riečky 1029, 023 22 Klokočov
 Zapísaný: Okresný úrad Čadca, číslo živn. registra: 502-13727
 IČO: 37588036
 Kontakt: tel.: +0905 752 573; e-mail: koniar@stiepanysindel.sk
 DIČ: 1045091102
 IČ DPH: SK1045091102
 Bankové spojenie:
 IBAN:

(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“.

Čl. I Úvodné ustanovenia

1) Tento dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu zistenia novej skutočnosti: nemožnosti použitia existujúcich držiakov na bleskozvod objektu „Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka“ v Uhrovci. O tejto skutočnosti nemohli mať zmluvné strany zmluvy o dielo č. 2/2021 zo dňa 22.01.2021 v čase uzatvárania zmluvy vedomosť.

2) Z dôvodu, uvedeného v ods. 1, sa zmluvné strany dohodli na výrobe a montáži 50 ks nových držiakov. Cena nových držiakov bude pripočítaná k pôvodne dohodnutej cene.

Čl. II

Zmluvné strany v zmysle čl. VIII ods. 2 zmluvy o dielo č. 2/2021 zo dňa 22.01.2021 uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorým sa táto zmluva mení nasledovne:

1) V čl. II sa ods. 1 dopĺňa nasledovne:

„K cene podľa prvej vety sa pripočíta suma 540 € s DPH, ktorá je výsledkom kalkulácie:

Držiak hromozvodu pozinkovaný:	50 ks x 6 € = 300 €
Montáž držiakov:	150 €
Celková cena:	450 € + DPH = 540 € s DPH.“

2) V čl. II ods. 4 sa prvá veta mení nasledovne:

„Zhotoviteľ vystaví faktúru za riadne a včas vykonané dielo vo výške 41.328 € s DPH, ktorá je súčtom súm uvedených v ods. 1 najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania diela.“

Čl. III

1) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch paré. Tri paré sú určené pre objednávateľa a jedno paré je určené pre zhotoviteľa.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

v Trenčíne, dňa - 6 MÁJ 2021

TREŇCIANSKE MÚZEUM
V TREŇCÍNE
MIEROVÉ NÁM. č. 46
912 50 TREŇČÍN
P.O. Box č. 120
-4-

za objednávateľa

Mgr. Peter Martinisko
riaditeľ

zhotoviteľ

Jaroslav Koniar