

Dohoda o urovnaní č. 170/2021

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

uzatvorená medzi

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Sídlo: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
 Zastúpený: Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ
 Zodpovedná osoba: Ing. Jaroslav Šimno, vedúci oddelenia správy budov
 Kontakt: tel.: 032 / 743 44 31; e-mail: jaroslav.simno@muzeumtn.sk
 IČO: 34059199
 Bankové spojenie: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]

Táto zmluva bola uzatvorená: 29.11.2021 bola zverejnená: 29.11.2021 nadobudla účinnosť: 30.11.2021

(ďalej len „Trenčianske múzeum“)

a

KALORIM, s.r.o.

Sídlo: Nesluša 759, 023 41 Nesluša
 Zastúpený: Ing. Michal Skokan, konateľ
 Kontakt: [REDACTED]
 IČO: 50625781
 DIČ: 2120400722
 IČ DPH: SK2120400722
 Bankové spojenie: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Trenčianske múzeum a zhotoviteľ ďalej len ako „strany dohody“.

Čl. I**Základné ustanovenia**

1) Trenčianske múzeum a zhotoviteľ dňa 16.06.2021 uzavreli zmluvu o dielo č. 54/2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť a v termíne do 30.09.2021 (príloha č. 3 zmluvy) odovzdať Trenčianskemu múzeu dielo „**Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Trenčianskeho múzea ako objednávateľa riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi zmluvnú odmenu 133.608,56 € (slovom jednototridsaťtritisícšesťstoosem eur a 56 centov). Zmluva bola na webstránke Trenčianskeho múzea zverejnená dňa 17.06.2021 a nadobudla účinnosť dňa 18.06.2021.

2) Podľa čl. XIII ods. 13.1, písm. a) zmluvy bol v prípade omeškania s odovzdaním diela v dohodnutom termíne zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

3) Podľa čl. XII, ods. 12.2 zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že Trenčianske múzeum odškodní v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Trenčianskemu múzeu spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

4) Trenčianske múzeum uhradilo zhotoviteľovi alikvotnú čiastku vo výške **29.050,54 €**, a to na základe faktúry č. 210100133 zo dňa 06.09.2021, vystavenej zhotoviteľom.

5) Zhotoviteľ na základe pokynov a so súhlasom Trenčianskeho múzea počas stavebných prác realizoval práce navyše v hodnote **17.038,80 €** s DPH. Trenčianske múzeum nevyhnutnosť, rozsah a realizáciu týchto prác uznáva a s ich cenou súhlasí.

6) S ohľadom na znenie ods. 7 má Trenčianske múzeum nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu dokončenia diela v dĺžke **64 dní**, čo predstavuje sumu **17.102,08 €**. Suma podľa prvej vety je výsledkom súčinu počtu dní omeškania a výšky zmluvnej pokuty podľa čl. XIII, ods. 13.1, písm. a) zmluvy ($0,2\% \times 133.608,56 \text{ €} = 267,22 \text{ €} / 1 \text{ deň omeškania}$).

7) Trenčianskemu múzeu v Trenčíne vznikla škoda z titulu nedodržania termínu dokončenia diela zhotoviteľom, čo malo za následok nemožnosť využívania nebytového priestoru v dotknutom objekte zo strany nájomcu – spoločnosti FOKUS očná optika a.s. v období od 04.10. do 10.10.2021. Existenciu nároku tretej strany vo vzťahu k Trenčianskemu múzeu v primeranej výške (súčet preukázateľnej náhrady čistého zisku, nákladov na zamestnancov a kompenzácie alikvotnej čiastky nájomného) zhotoviteľ uznáva a v zmysle čl. XII, ods. 12.2 zmluvy sa zaväzuje ju v plnej výške uhradiť.

8) Účelom tejto Dohody je urovnanie sporných práv strán dohody súvisiacich s výškou ceny za zhotovenie diela, ktoré bude ako celok dodané dňa **03.12.2021**.

Čl. II

1) Strany Dohody výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasia s tým, že:
a) zhotoviteľ má právo na úhradu prác navyše vo výške **17.038,80 €** s DPH. Práce navyše budú Trenčianskym múzeom uhradené na základe faktúry, podkladom pre vystavenie ktorej je táto Dohoda.

b) Trenčianske múzeum má právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške **17.102,08 €**. Zmluvná pokuta bude zhotoviteľom uhradená na základe faktúry, podkladom pre vystavenie ktorej je táto Dohoda.

c) Trenčianske múzeum má právo na náhradu škody podľa čl. I ods. 7 zo strany zhotoviteľa, a to na základe faktúry, podkladom pre vystavenie ktorej je táto Dohoda a prílohou ktorej bude doklad tretej strany (nájomcu nebytového priestoru) o výške spôsobenej škody.

2) Strany Dohody výslovne súhlasia, že svoje záväzky uhradia nasledovným spôsobom, v určenom poradí:

a) Trenčianske múzeum uhradí svoj záväzok podľa čl. I ods. 1 po odpočítaní alikvotnej čiastky podľa čl. I ods. 4, a to na základe faktúry, vystavenej objednávateľom,

b) Zhotoviteľ uhradí svoje záväzky podľa ods. 1, písm. b) a c), a to na základe dvoch faktúr, vystavených Trenčianskym múzeom,

c) následne, po riadnej úhrade oboch faktúr podľa písm. b) Trenčianske múzeum uhradí svoj záväzok podľa ods. 1, písm. a), a to na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom.

3) Strany Dohody súhlasia, že úhrady, uvedené v ods. 1 a 2, uhradia na základe faktúr, splatnosť ktorých nebude kratšia ako 30 dní.

4) Úhrada sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet druhej strany Dohody.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1) Túto Dohodu je možné zmeniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma stranami Dohody.

2) Práva a povinnosti strán Dohody, neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2021.

3) Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Trenčianskeho múzea.

4) Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch paré. Tri paré sú určené pre Trenčianske múzeum a jedno paré je určené pre zhotoviteľa.

5) Strany Dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s obsahom dohody ju podpísali.

v Trenčíne, dňa 29. 11. 2021

za Trenčianske múzeum

za zhotoviteľa


Mgr. Peter Martinisko
riaditeľ

TRENČIANSKE MÚZEUM
V TRENČÍNE
MIEROVÉ NÁM. č. 46
912 50 TRENČÍN
P.O. Box č. 120
-4-

KALORIM, s.r.o.
023 41 Nesluša č. 759

Ing. Michal Skokan
konateľ